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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

В статье рассматриваются современные инновационные подходы к формированию сметной документа-

ции в строительной отрасли в условиях цифровизации. Подчеркивается, что переход от ручных расчетов 

и бумажных документов к использованию специализированного программного обеспечения становится не 

просто трендом, а необходимым условием для повышения эффективности, прозрачности и конкурентоспо-

собности компаний. Отмечается, что на рынке появляется все больше новых сервисов и программных реше-

ний, которые позволяют автоматизировать процесс создания расчета, повысить его точность, ускорить 

подготовку документации; на законодательном уровне цифровизация перешла в стадию жестких законода-

тельных требований, когда государство строго закрепляет правила игры, часто с четкими санкциями за их 

нарушение; в условиях цифровизации происходят изменения в методах работы сметчиков и подготовке спе-

циалистов. 

Особое внимание уделено интеграции с Федеральной государственной информационной системой ценооб-

разования в строительстве (ФГИС ЦС), которая обеспечивает доступ к актуальным данным о стоимости 

ресурсов и услуг, а также внедрению обязательных XML-схем для стандартизации и автоматизации доку-

ментооборота. Рассматриваются возможности применения искусственного интеллекта для подбора рас-

ценок, выявления ошибок и прогнозирования рисков, а также автоматизации рутинных процессов с помощью 

роботизированных систем. Отмечается, что цифровизация сметного дела способствует повышению точ-

ности расчетов, снижению влияния человеческого фактора, ускорению обработки документации и формиро-

ванию единого цифрового пространства для всех участников строительного проекта. Подчеркивается, что 

успешная цифровая трансформация требует не только внедрения технологий, но и постоянного повышения 

квалификации специалистов, а также адаптации внутренних процедур организаций. Внедрение цифровых 

инструментов рассматривается как ключевой фактор устойчивого развития строительной индустрии 

и укрепления ее позиций в современной экономике. 
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кусственный интеллект 

 

Введение 

В современное время цифровизация затраги-

вает все сферы жизнедеятельности человека. 

Цифровизация в строительстве – это трансфор-

мация всех процессов: от проектирования 

и планирования до контроля качества и сдачи 

объекта. 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, 

что стремительное развитие цифровых техноло-

гий строительной отрасли становится не просто 

трендом, а необходимым условием для выжива-

ния и развития компаний. 

Цифровизация в сметном деле становится 

все более актуальной благодаря следующим 

причинам: 

1. Повышение точности: автоматизация рас-

четов снижает вероятность ошибок. 

2. Ускорение процессов: использование про-

граммных средств ускоряет подготовку смет. 

3. Стандартизация: цифровые инструменты 

обеспечивают единые стандарты и форматы. 

4. Аналитика и контроль: возможность ана-

лиза данных и мониторинга затрат в реальном 

времени. 

5. Совместная работа: облачные платформы 

позволяют работать нескольким специалистам 

одновременно. 

6. Конкурентоспособность: внедрение циф-

ровых технологий повышает эффективность 

и конкурентоспособность компаний. 

Цель работы: изучить актуальные инноваци-

онные подходы к формированию сметной доку-

ментации в условиях цифровизации. Для реали-

зации указанной цели поставлены следующие 

задачи: проанализировать современные сущест-

вующие методы в условиях цифровизации при 

подготовке сметной документации. 

 

Формирование сметной документации  

в условиях цифровизации 

Цифровизация сметного дела – это переход 

от ручных расчетов и бумажных документов 
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к использованию специализированного про-

граммного обеспечения для составления, про-

верки и управления сметами [1]. 

Цифровизация в сметном деле затрагивает 

различные аспекты. Текущее состояние ТИМ 

(технологии информационного моделирования) 

и место смет в них рассмотрел президент Ассо-

циации развития смет и ТИМ (АРСиТИМ), ви-

це-президент Союза инженеров-сметчиков по 

региональному развитию М. Е. Горинский [2]. 

М. Е. Горинский обозначил множество вопросов 

и неясностей в развитии ТИМ в России: отсутст-

вие стандартов разработки, критериев качества 

информационной модели (ИМ), отсутствие стати-

стики фактических затрат по подготовке проект-

ной документации, содержащей материалы 

в форме информационной модели, отсутствие 

понимания необходимости информационной мо-

дели на этапе строительства («Предложи сейчас 

информационную модель строителям. Что они 

будут с ней делать? Кто будет делать? Как 

именно им надо ее вести?»). Все эти вопросы 

очень важны и являются основополагающими 

в части внедрения и последующего развития 

информационного моделирования. 

Вопросы по цифровизации в формате XML-

схем (шаблон документа формате XML) рас-

сматривались в исследованиях авторов А. С. Во-

роновой, М. В. Молодцова, А. А. Бондарь [3]. 

Авторы обозначили ключевые препятствия, огра-

ничивающие успешный переход к XML-схемам. 

На основе проведенного анализа предложены 

пути их решения, которые могут способствовать 

повышению доверия участников строительного 

рынка к необходимости цифровой трансформа-

ции документации. 

Основные тенденции применения искусст-

венного интеллекта (ИИ) в отраслях строитель-

ной промышленности были изучены в исследо-

ваниях авторов Т. Р. Алексеева, С. Е. Алексеев [4], 

В. В. Асаула [5] [6], Д. В. Гулякина, А. Ю. Горба-

чева, А. А. Бердника, М. И. Чайки [7], Е. С. Не-

стругина, Р. С. Бельского [8], А. Р. Газарова [9]. 

В вышеуказанных трудах проведен анализ те-

кущего состояния и перспектив развития рынка 

технологий искусственного интеллекта в строи-

тельстве, рассмотрены наиболее перспективные 

области применения ИИ в строительстве, про-

анализированы примеры внедрения, а также вы-

явлены ключевые преимущества и ограничения 

использования этих технологий строительными 

организациями. В частности Т. Р. Алексеева, 

С. Е. Алексеев показали схему формирования 

сметной документации с применением ТИМ 

и интеллектуальных технологий в инфраструк-

турном строительстве, обосновали необходи-

мость разработки классификатора параметров 

элементов модели объектов с учетом особенно-

стей применяемой сметно-нормативной базы 

и специфики создания смет с использованием 

ТИМ, на его основе предложено сформировать 

регламенты для специалистов-разработчиков 

проектно-сметной документации, рассмотрены 

особенности ресурсно-индексного метода опре-

деления сметной стоимости строительства 

с учетом использования цифровых и интеллек-

туальных технологий. 

Анализ систем ценообразования и сметного 

нормирования в зарубежной и отечественной 

строительной практике был рассмотрен в ра-

боте авторов М. Д. Васильева, А. А. Сорокина, 

А. М. Варосяна [10]. В данном исследовании 

проведен компаративный анализ нормативно-

правового регулирования и практического ин-

струментария сметного дела в КНР, США, стра-

нах Европейского союза и Республики Казах-

стан. Выявлены ключевые тенденции: переход 

от директивного нормирования к рыночным ин-

дикаторам, интеграция накладных расходов 

в единичные расценки и автоматизация расче-

тов через BIM-технологии. Авторы делают вы-

вод о необходимости создания «интеллектуаль-

ной» сметной среды на основе бесшовного об-

мена данными. 

Можно выделить следующие инновацион-

ные подходы к формированию сметной доку-

ментации в условиях цифровизации на теку-

щий момент: 

1. Интеграция с ФГИС ЦС (актуально для 

строительства объектов, финансируемых из 

бюджета). 

На сайте федеральной государственной ин-

формационной системы ценообразования в строи-

тельстве (ФГИС ЦС) ежеквартально для каждо-

го субъекта Российской Федерации размещается 

актуальная информация о сметной стоимости 

строительных ресурсов, сметные цены услуг на 

перевозку и погрузочно-разгрузочные работы, 

сметные цены на затраты труда работников 

в строительстве. 

Ключевые изменения интеграции ФГИС ЦС 

со сметными программами выглядят следую-

щим образом: 

– прямой импорт текущих цен; программное 

обеспечение автоматически сопоставляет ресур-

сы в локальной смете с кодами Классификатора 

строительных ресурсов (КСР) и загружает акту-

альные сметные цены услуг, материалов и экс-

плуатации машин непосредственно с серверов 

системы;
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– мониторинг рыночных цен через биржи: 

в 2025 г. стартовала интеграция ФГИС ЦС 

с электронными торговыми площадками и то-

варными биржами. Это означает, что в систему 

начали поступать не просто декларируемые 

производителями цены, а реальная стоимость 

сделок купли-продажи. Для сметчика это сиг-

нал: обосновать «уникальную» высокую цену 

материала становится сложнее, т. к. система ви-

дит реальный рыночный коридор [11]. 

Инженер-сметчик составляет смету по рас-

ценкам с конкретными физическими объемами, 

далее подгружает актуальную ценовую инфор-

мацию с ФГИС ЦС (исходя из региона, где на-

ходится объект строительства) и получает смет-

ный расчет в текущем уровне цен. Таким обра-

зом, ФГИС ЦС стала своего рода масштабным 

онлайн-каталогом цен, оперативно обновляю-

щимся в режиме реального времени, тогда как 

сметная программа выступает удобным интер-

фейсом для доступа к этой информационной 

системе. 

2. XML-схемы. 

Министерство строительства Российской 

Федерации постепенно вводит обязательные 

XML-схемы. С начала 2025 г. было введено обя-

зательное составление XML-схем для ведомости 

объемов работ. Основная задача ВОР – обеспе-

чить возможность проследить происхождение 

каждого объема работ и подтвердить его связь 

с проектными решениями. 

Ведомость объемов работ (ВОР) в формате 

XML – это структурированный цифровой доку-

мент, который служит «единым источником 

достоверной информации» для всех участников 

строительного процесса. В российской практи-

ке переход на этот формат сейчас является 

ключевым этапом внедрения технологий ин-

формационного моделирования. Ведомость 

объемов работ ВОР в формате XML-документа 

дает возможность сметной программе считать 

наименование работ, количественные объемы. 

Полностью автоматически составить смету 

только на основании ВОР в XML нельзя. Однако 

современные сметные программы позволяют 

импортировать данные из XML ВОР и устанав-

ливать между позициями ВОР и локальной сме-

ты четкие связи, что значительно упрощает 

и ускоряет работу. 

Расширение перечня XML-схем – логичный 

шаг в направлении цифровизации строительно-

го цикла и формирования единых структуриро-

ванных данных: 

– соблюдение иерархии данных: в одном 

XML-файле можно объединить проектную до-

кументацию, сметы и комментарии экспертов 

с логическими связями между параметрами; 

– единообразие документов на всех этапах 

(инженерные изыскания → проектирование → 

строительство → ввод в эксплуатацию); 

– упрощение автоматизированной проверки 

и последующей аналитики (все изменения фикси-

руются в тегах и сохраняются в истории файла), 

экономия времени (по данным Главгосэксперти-

зы, регистрация заключений в ЕГРЗ (единый го-

сударственный реестр заключений) с применени-

ем XML-формата проходит в 40 раз быстрее) [12]; 

– снижение ошибок при подготовке испол-

нительной документации. 

Переход на XML-формат для ведомости объ-

емов работ (ВОР) стал важным шагом к цифро-

визации, но на практике в работе инженеров-

сметчиков выявлен ряд сложностей при подго-

товке ВОР: 

– подготовка смет и ВОР в разных про-

граммных комплексах приводит к потере связей 

между позициями, ошибкам при выгрузке 

в XML и дополнительным трудозатратам при 

корректировках; 

– необходимость ручной перепривязки – по-

сле внесения изменений в один из документов 

(проект или смету) часто требуется заново на-

страивать связи между ВОР и сметой, что зани-

мает много времени. 

Дополнительный пласт работы лег на плечи 

специалиста-сметчика. Каждая строка ВОР 

должна включать ссылку на конкретный лист 

проектной документации (чтобы эксперт мог 

быстро проверить происхождение каждого объ-

ема работ), единицы измерения в ВОР и смете 

должны совпадать, должны отсутствовать дуб-

лирующие позиции (например, если в ВОР уч-

тен материал, который в смете «сидит» внутри 

расценки, то в ВОР его быть не должно), ВОР 

и смета должны быть четко «привязаны» и сов-

падать позиционно. Поскольку инженер-смет-

чик является последней инстанцией в цепочке 

подготовки документов, то все правильно 

и верно «причесать» становится его задачей. 

3. Использование искусственного интеллекта. 

На российском рынке появилось програм-

мное обеспечение, которое на практике помогает 

использовать искусственный интеллект в смет-

ном деле. Оно позволяет подобрать соответст-

вующую расценку при загрузке ведомости объе-

мов работ или спецификации из ТИМ-модели; 

найти ошибки. Алгоритмы выявляют неявные 

ошибки, например, где марка арматуры в рас-

ценке не соответствует марке, указанной в заго-

ловке раздела, или где расход арматуры сильно 
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отличается от среднестатистических показате-

лей для данного типа конструкций. 

Искусственный интеллект анализирует сотни 

параметров: стоимость материалов, трудозатра-

ты, логистику и нормативы, автоматически под-

бирая актуальные расценки и нормы. Например, 

алгоритмы анализируют базы данных (феде-

ральную сметно-нормативную базу (ФСНБ) или 

территориальные сметные нормативы (ТСН)) 

и предлагают оптимальные позиции для сметы, 

учитывая региональные особенности и инфляцию. 

На основе исторических данных, рыночных 

трендов и специфики проекта алгоритмы могут 

прогнозировать рост цен на материалы или вы-

являть потенциальные риски перерасхода. Это 

особенно полезно для долгосрочных проектов, 

где стоимость ресурсов может значительно из-

мениться. 

Использование ИИ имеет смысл при состав-

лении конъюнктурного анализа. Такая про-

грамма может автоматически собрать цены 

с сайтов поставщиков, и при этом одновременно 

проверить актуальность цен. 

В тоже время использование искусственного 

интеллекта не является панацеей и имеет ряд 

недостатков. Искусственный интеллект не ис-

ключает необходимости тщательного подхода 

со стороны человека. Специалисты должны 

быть готовы и обучены работе с ИИ. Специали-

стов, обладающих необходимыми знаниями 

в области и нейросетей, и сметного дела одно-

временно, довольно мало. 

Искусственный интеллект осуществляет из-

начально работу с теми данными, которые ему 

предоставили, и если в данных есть ошибки, то 

ИИ также продублирует эти ошибки. 

Стоимость внедрения ИИ систем достаточ-

но высока, не каждый субъект малого или 

среднего предпринимательства готов нести 

такие затраты. 

Искусственный интеллект мастерски справ-

ляется с базовыми типичными задачами. Если 

в проекте имеется что-то уникальное, без участия 

опытных специалистов-сметчиков не обойтись. 

Преимущества и недостатки применения ИИ 

в сметном деле отражены в таблице. 

 
Преимущества и недостатки использования ИИ в сметном деле 

Advantages and disadvantages of using AI in cost estimation 

Преимущества Недостатки 

Скорость. Автоматический поиск расценок в фе-

деральных и территориальных единичных рас-

ценках, государственных элементных сметных 

нормах, быстрый пересчет объемов при измене-

нии чертежей 

Дублирование ошибок (при наличии ошибок в из-

начальных данных) 

Снижение ошибок. Исключение случайных опеча-

ток, пропусков позиций или дублирования работ 

Отсутствие индивидуального подхода. Нейросети 

плохо понимают нестандартные технические реше-

ния, авторские узлы, специфические условия произ-

водства работ без точной настройки 

Объективный подход. Стандартизация подходов 

к осмечиванию однотипных объектов внутри ком-

пании 

Риск критических ошибок. Искусственный интел-

лект может уверенно «сочинять» – выдумывать не-

существующие шифры расценок или некорректно 

интерпретировать сложные узлы проекта. Требуется 

обязательная проверка специалистом 

Анализ большого количества данных. Выявление 

завышенных рыночных цен на ресурсы, прогнози-

рование инфляции по статьям затрат 

Юридическая уязвимость. Ошибки, допущенные 

ИИ, могут привести к отклонению сметы госэксперти-

зой, штрафам или судебным искам. Ответственность 

всегда несет специалист, подписавший документ 

Освобождение «человеческих» ресурсов. Смещает 

фокус работы инженера-сметчика с рутинного вво-

да данных на анализ проектных решений и эконо-

мический контроль 

Стоимость внедрения. Высокие затраты на по-

купку специализированного программного обеспе-

чения, интеграцию с BIM-моделями (ТИМ), обучение 

персонала и поддержание актуальных баз данных 

Безопасность данных. Риски утечки конфиденци-

альной проектной документации и смет через облач-

ные сервисы провайдеров ИИ 

Источник: составлена авторами. 

 

На сегодняшний день использование ИИ 

в сметном деле экономически оправдано не 

в качестве самостоятельного специалиста-смет-

чика, а в качестве мощного ассистента внутри 

специализированных программных комплексов. 

Наиболее жизнеспособная модель применения 
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в текущих реалиях – полуавтоматическая: ИИ 

используется для первичной обработки черте-

жей, распознавания текста и подбора базы ана-

логов, после чего локальная смета обязательно 

передается на тщательную проверку специали-

сту. Предполагается, что в ближайшей перспек-

тиве технология станет стандартом для внут-

ренних предварительных расчетов девелоперов 

(для быстрой оценки рентабельности участка), 

но все же останется лишь вспомогательным ин-

струментом для подготовки документов, иду-

щих на госэкспертизу. 

4. Автоматизация рутинных процессов. Ро-

ботизированные системы (Robotic process 

automation (RPA) – роботизированная автомати-

зация бизнес-процессов) сами заполняют типо-

вые формы, экономя до 40 % времени [13]. 

Автоматизация сметного дела заключается 

в применении информационных технологий 

и программного обеспечения для упрощения 

процесса составления, расчета и управления 

сметной документацией, используемой при пла-

нировании и контроле затрат на строительство. 

Практический аспект 

Рассмотрим следующие существующие на 

российском рынке сервисы. 

• Smeta.AI – позволяет подбирать расценки – 

необходимо задать поиск с ключевыми пара-

метрами, описанием работы – сервис выдает 

перечень подходящих расценок с актуальной 

стоимостью из ФГИС ЦС. Сервис платный1. 

Пример запроса на рис. 1: запрос – прокладка 

кабеля по стенам в субъекте Российской Федера-

ции – Удмуртской Республике. Сервис подобрал 

расценки, дал свои комментарии/рассуждения, в 

платной версии отображает актуальную стоимость 

по той или иной расценке. Далее необходимо вы-

брать подходящую расценку и составить смету. 

Сервис будет полезен для начинающих смет-

чиков, для заказчика для проверки смет на на-

личие завышенных расценок. 

Стоит отметить, что при выборочном срав-

нении полученных результатов в сервисе 

Smeta.AI с «классическим» способом расчета 

сметы в программе «Гранд-Смета» стоимостные 

показатели совпали. 

 

 
Источник: сервис Smeta.AI, платная версия. 

Рис. 1. Скриншот из сервиса Smeta.AI. Пример запроса и полученных результатов в платной версии сервиса 

(запрос автора «Прокладка кабеля по стенам») 

Fig. 1. Screenshot from the Smeta.AI service. Example of a query and the results obtained in the paid version 

of the service (the author‟s query: “Cable laying on walls”). Source: Smeta.AI service, paid version. 

 

• Простосмета (сервис платный) позволяет 

составить коммерческую смету на основании 

запроса. 

Пример запроса на рис. 2, запрос авторов – 

«Строительство двухэтажного дома общей 

площадью 207 м2 из пеноблоков, с кровлей из 

профнастила, высота стен 4 м, облицовка шту-

катурка «мокрый фасад», пластиковые окна 

и двери, проводка инженерных сетей и штука-

турка стен». Сервис выдает расчет с наименова-

ниями работ с посчитанными объемами в ком-

мерческих ценах2. 
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Источник: сервис «Простосмета», платная версия. 

Рис. 2. Скриншот из сервиса «Простосмета». Пример запроса и полученных результатов 

Fig. 2. Screenshot from the “Prostosmeta” service. Example of a query and the results obtained 

 

2. Позволяет составить смету на основании 

чертежей/проектной документации. 

3. Позволяет на основании готовой сметы 

получить актуальный расчет в коммерческих 

ценах. 

Возможности сервиса будут полезны: когда 

отсутствует проект, но есть необходимость 

«прикинуть» стоимость работ; когда необходи-

ма рыночная стоимость проекта; программа 

рассчитывает количество материалов и объемы 

работ. Недостатки: коммерческие цены необхо-

димо перепроверять; подходит только для ком-

мерческих структур; брать за истину смету, по-

считанную сервисом по проекту, не стоит, необ-

ходимо перепроверять получившиеся объемы; на 

текущий момент доступны цены только для го-

родов-миллионников. 

• Солар – digital-интегратор (сервис платный) – 

анализирует проектную документацию, рас-

считывает объемы по проекту и формирует 

смету по ФСНБ-2022 (ГЭСН-2022) с актуаль-

ными ценами Минстроя – в задаче Битрикс24, 

под контролем сметчика. Бот подключается 

к чату задачи Битрикс24, сообщает о пробелах 

в исходных данных и просит подтвердить 

спорные решения. В итоге сервис позволяет 

получить локальную ресурсную смету в XLSX 

и DOCX, для каждой позиции сохраняются 

объем, шифр ГЭСН, нормы расхода и источник 

цены. Данный сервис может служить хорошим 

помощником сметчику, но специалиста не за-

менит. 

• Бесплатные ИИ-сервисы – YandexGPT (Али-

са), GigaChat (Сбер), MaxGPT (данные сервисы 

есть и в платной версии). Важно при формиро-

вании промпта (запрос) формировать его четко, 

чем подробнее и понятнее будет запрос, что 

нужно сделать, тем более качественный резуль-

тат будет на выходе. Качественный промпт дол-

жен включать в себя четыре компонента [14]: 

– роль – кем должен представиться ИИ (ты – 

опытный инженер-сметчик); 

– задача – что именно нужно сделать; 

– контекст – исходные данные (вставьте опи-

сательный текст и/или таблицу с наименова-

ниями, единицами измерения и объемами смет-

ных позиций); 

– формат – как должен выглядеть ответ ней-

росети (таблица, список, краткое резюме). 

Данные сервисы не знают расценок и могут 

выдать несуществующие нормативы, не умеют 

работать с актуальными базами ГЭСН/ФЕР. Их 

задача – интеллектуальная рутина: написать по-

яснительную записку, структурировать ведо-

мость объемов работ, перевести профессио-

нальный сметный язык на понятный заказчику, 

найти логические нестыковки в тексте. Оконча-

тельный расчет, подбор шифров и проверка 

арифметики всегда остаются за человеком. 

Рассмотрев возможности существующих 

сервисов, можно обозначить, что сервисы на 

текущий момент времени никак не заменят спе-

циалиста-сметчика, и могут служить лишь в ка-

честве помощника, и скорее будут актуальны 
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для внедрения в организации внебюджетной 

сферы. 

 

Выводы 

Цифровизация в сметном деле – это то, к че-

му приходит строительная отрасль. 

Наличие такой системы, как ФГИС ЦС обес-

печивает доступ к актуальным данным для оп-

ределения сметной стоимости строительства: 

к сметным ценам на материалы, эксплуатацию 

машин и механизмов, затраты труда работников 

в строительстве, что значительно повышает 

точность итоговой сметной стоимости. Ценооб-

разование становится более открытым и кон-

тролируемым. 

Использование универсальных XML-схем – 

единого машиночитаемого формата позволяет: 

ускорить проверку смет; исключить «ручные» 

ошибки – программное обеспечение выявляет 

несоответствие единиц измерения, арифметиче-

ские погрешности и неверные коэффициенты, 

исключает «лишние» работы, отсутствующие 

в ВОР; обеспечивает прослеживаемость – каж-

дый материал имеет свой уникальный код, что 

позволяет отслеживать ценообразование на всех 

этапах жизненного цикла объекта; автоматиче-

ски использовать данные сметы в других доку-

ментах – графике производства работ, ведомо-

стях, актах и пр. 

Использование искусственного интеллекта 

в сметном деле, как и в любой другой отрасли, 

является очень перспективным направлением. 

Внедрение технологий ИИ в эту сферу активно 

развивается, оно уже применяется на практике, 

хотя и в нескольких направлениях и формах. 

Цифровая трансформация сметного дела соз-

дает условия для значительного улучшения 

продуктивности, прозрачности и точности 

управленческих процессов в строительстве. 

Применение передовых ИТ-решений, интегра-

ционные механизмы с технологиями информа-

ционного моделирования зданий (ТИМ/BIM), 

облачные технологии и базы нормативных до-

кументов позволяют сократить затраты труда, 

минимизировать влияние человеческого факто-

ра и оперативно адаптироваться к изменениям 

рынка. Использование цифровых инструментов 

способствует повышению качества аналитики, 

автоматизации мониторинга издержек и созда-

нию единого цифрового пространства для 

взаимодействия всех заинтересованных сторон 

проекта. Успешная реализация цифровой 

трансформации предполагает не только техно-

логическое обновление, но также непрерывное 

повышение профессионального уровня сотруд-

ников, адаптацию внутренних процедур и уст-

ранение организационных преград. В итоге 

цифровая модернизация сметного дела выступа-

ет важным условием стабильного роста строи-

тельной индустрии и укрепления ее позиций 

в современной экономике. 
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The article examines contemporary innovative approaches to the preparation of cost documentation in the con-

struction industry within the context of digitalization. It emphasizes that the transition from manual calculations and 

paper-based documents to the use of specialized software is becoming not just a trend, but a necessary condition for 

enhancing the efficiency, transparency, and competitiveness of companies. 

Digitalization in cost estimation manifests itself in various aspects, including legislative requirements, the use of 

software, changes in the working methods of cost estimators, and in the training of specialists. Particular attention is 

given to integration with the Federal State Information System for Construction Pricing (FSIS CP), which provides 

access to up-to-date data on the cost of resources and services, as well as the implementation of mandatory XML 

schemas for standardizing and automating document management. 

The article explores the potential of artificial intelligence for selecting rates, identifying errors, and forecasting 

risks, along with the automation of routine processes using robotic systems. The authors note that digitalization in 

cost estimation contributes to increased calculation accuracy, reduced human error, accelerated document 

processing, and the creation of a unified digital environment for all participants in a construction project. 

At the same time, it is highlighted that successful digital transformation requires not only the adoption of new 

technologies but also continuous professional development and adaptation of internal organizational procedures. The 

implementation of digital tools is seen as a key factor for the sustainable development of the construction industry and 

for strengthening its position in the modern economy. 
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